

QUARTALSBERICHT „OldNewTown“



Aktueller Stand

Das Projekt OldNewTown hat aktuell einen unveränderten Status.

Die Baugenehmigung wurde mit dem erweiterten Grundstück eingereicht und nun heißt es warten.

Mit Erteilung der Baugenehmigung wird der Bau sofort gestartet.

Während auf die Baugenehmigung gewartet wird, ist aktuell die Planungsabteilung mit der Ausführungsplanung, der Elektrik und der HLS beschäftigt, so dass wir keine Zeit mehr bei diesem Vorhaben verlieren.

Den Baubeginn planen wir Ende August, Anfang September, dies ist abhängig vom Bauamt.

Neues von Magdeburg

In dieser Woche wurde bekannt das Intel und die das Land eine Förderung von 10 Mrd. € abgeschlossen haben, zugleich sichert Intel Investitionen von Gesamt 30 Mrd. € in Magdeburg zu. Man rechnet bis 2023 mit einem Zuzug von ca. 7.000 – 12.000 Menschen, was den Wohnungsmarkt in Magdeburg nochmal deutlich steigern wird.